

I.I.S. "P. LEVI" QUARTU S.ELENA
Prot. 0002219 del 11/03/2019
(Uscita)

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 37944 del 15/01/2018 11:26:10 - Progetto
10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-49 - Istituto CAIS01600A

Con la presente il sottoscritto Siddi Massimo dirigente scolastico dell'Istituto I.I.S.'P. LEVI' QUARTU S.E. (cod.meccanografico CAIS01600A), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **30/04/2019** per il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-49 - Laboratorio Centro di Apprendimento Linguistico

Motivazione: Ritardo consegna forniture

Il completamento della fornitura è avvenuta in data 7/3/2019. Successivamente dovranno essere effettuati montaggio e collaudo.

Distinti saluti

Data 11-03-2019

il Dirigente _____

Siddi Massimo